Приложение 1
к приказу директора МБОУ СОШ № 71 от 12.11.2026 № 379 -К
«Об утверждении дорожной карты (плана мероприятий) по введению обновленного ФГОС СОО в МБОУ СОШ № 71 с 01.09.2027»

План («дорожная карта») мероприятий по введению обновленного федерального образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ СОШ № 71 с 01.09.2027 года

№	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1.1	Издание приказов о создании рабочей группы и об утверждении дорожной карты по введению ФГОС СОО	Ноябрь 2026	Директор	Создан управленческий механизм перехода на ФГОС СОО, утверждён план график мероприятий
1.2	Организация работы рабочей группы: заседания не реже одного раза в месяц, рассмотрение хода выполнения дорожной карты	Ежемесячно, ноябрь 2026 – август 2028	Председатель рабочей группы, заместитель директора	Синхронизированы процессы управления введением ФГОС СОО на уровне школы
1.3	Организация работы школьных методических объединений по вопросам перехода на ФГОС СОО	Декабрь 2026 – август 2027, далее постоянно	Рабочая группа, руководители ШМО	Определены направления и задачи ШМО по реализации ФГОС СОО
1.4	Участие в установочных совещаниях, вебинарах и консультациях Минпросвещения России, регионального и муниципального органов управления образованием по сопровождению введения ФГОС СОО	По мере проведения, 2026 2027 годы	Заместитель директора Рабочая группа, руководители ШМО	Получена актуальная информация, синхронизированы процессы введения ФГОС СОО
1.5	Проведение заседания методического совета, семинаров и совещаний с педагогическим коллективом по вопросам введения ФГОС СОО	Ноябрь 2026 – июнь 2027	Заместители директора	Составлен перечень дефицитов при введении ФГОС СОО, определены способы их ликвидации
1.6	Самодиагностика готовности к введению ФГОС СОО с использованием чек листа готовности общеобразовательных организаций; анализ условий (кадровых, материально технических, финансовых, информационных) и ресурсного обеспечения реализации ООП СОО	Декабрь 2026 – январь 2027; повторно — май и август 2027	Рабочая группа	Проведена оценка готовности к введению ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены меры по их устранению
1.7	Прогнозирование численности обучающихся 10 классов на 2027–2028 учебный год; анкетирование обучающихся 9 классов и их родителей (законных представителей) по вопросам выбора профиля обучения и углублённого изучения предметов	декабрь – январь 2027, далее ежегодно	Заместитель директора, педагог психолог, классные руководители 9 классов	Спрогнозирована численность 10 классов, образовательные запросы учтены при проектировании учебного плана СОО
1.8	Проектирование моделей профильного обучения и углублённого изучения предметов, плана внеурочной деятельности на 2027- 2028 учебный год	Март – май 2027	Заместители директора, руководители ШМО	Определены профили обучения и предметы углублённого изучения, подготовлен проект учебного плана
1.9	Рассмотрение хода подготовки к введению ФГОС СОО на педагогическом совете; итоговая оценка готовности школы к 1 сентября 2027 года	Итоговое рассмотрение — август 2027	Директор, председатель рабочей группы	Принято решение о готовности школы к реализации ООП СОО по ФГОС СОО с 01.09.2027
2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Формирование и актуализация банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение ФГОС СОО (включая приказ Минпросвещения России от 11.06.2026 №	Ноябрь 2026, далее постоянно	Заместитель директора	Актуализирован банк документов, обеспечена его доступность на официальном сайте

	414 и федеральную образовательную программу СОО), размещение на официальном сайте школы			
2.2	Изучение ФГОС СОО и ФОП СОО; сопоставительный анализ с действующей ООП СОО школы; выявление изменений, требующих отражения в ООП и рабочих программах	Ноябрь 2026 – февраль 2027	Рабочая группа, руководит ели ШМО	Подготовлен аналитический материал, определён объём корректировки ООП СОО
2.3	Определение порядка завершения обучения по действующему ФГОС СОО (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) учащихся, принятых на обучение до 01.09.2027, в соответствии с переходными положениями приказа Минпросвещения России № 414	Декабрь 2026 – март 2027	Заместите ль директора рабочая группа	Обеспечены преемственность и права обучающихся, продолжающих обучение по прежнему стандарту
2.4	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.20 27	Заместитель директора директор	Создана нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
2.5	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.20 27	директор	Создана нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
2.6	Разработка и утверждение локальных нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО (в том числе об организации образовательной деятельности, текущем контроле и промежуточной аттестации, рабочих программах, внеурочной деятельности, внутренней системе оценки качества образования)	Март – июнь 2027, до 01.09.20 27	Директор, заместите ль директора рабочая группа	Локальные акты приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО
2.7	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников школы (при необходимости)	До 01.09.20 27	директор	Создана нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
2.8	Разработка и утверждение на основе ФГОС СОО и ФОП СОО основной образовательной программы СОО школы, в том числе учебного плана, плана внеурочной деятельности, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, рабочих программ по учебным предметам и иной учебно-методической документации; последующая корректировка с учётом обновления ФОП СОО	Проект — январь – май 2027; утверждение — до 01.09.20 27	Заместители директора; руководители ШМО; директор	ООП СОО приведена в соответствие с требованиями ФГОС СОО и ФОП СОО, обеспечена преемственность с ООП ООО
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1	Разработка плана методической работы школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение вопросов реализации ФГОС СОО и оказание методической помощи	Декабрь 2026 (корректировка плана на 2026 2027 уч. г.), далее ежегодно — август	Заместитель директора руководители ШМО	Спланирована методическая работа по вопросам реализации ФГОС СОО
3.2	Обеспечение консультационной и методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО	Январь 2027 — постоянно	Заместитель директора руководители ШМО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3	Изучение педагогами федеральных рабочих программ по учебным предметам (базовый и углублённый уровни) и методических материалов по реализации ФГОС СОО; обеспечение их использования при разработке рабочих программ	Март — август 2027, по мере утверждения	Рабочая группа, руководители ШМО	Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов
3.4	Организация использования педагогами федеральных цифровых образовательных ресурсов и онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФГОС СОО	Июнь — август 2027, далее постоянно	Рабочая группа, руководители ШМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к занятию; аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения

3.5	Формирование плана ВШК в условиях введения ФГОС СОО	Август 2027; 2027–2029 годы	Заместители директора директор	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с ФГОС СОО
3.6	Организация профориентационной работы и предпрофильной подготовки учащихся 8–9 классов, сопровождение выбора профиля обучения	Декабрь 2026 — май 2027, далее ежегодно	Педагог психолог, педагог организатор, классные руководители, заместитель директора по ВР	Обеспечен осознанный выбор профиля обучения и предметов углублённого изучения
3.7	Методическое сопровождение учителей в период перехода на ФГОС СОО: анализ уроков, организованных в соответствии с требованиями ФГОС СОО; взаимопосещение занятий; выработка методических рекомендаций по совершенствованию методов и приёмов достижения образовательных результатов; рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации ФГОС СОО; наставничество для молодых специалистов; контроль качества организации учебно воспитательного процесса	Сентябрь 2027, постоянно	Рабочая группа, руководители ШМО	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, оказана адресная помощь
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения школы в условиях введения ФГОС СОО, в том числе для реализации углублённого уровня изучения предметов	Декабрь 2026 — февраль 2027	Директор, заместители директора	Выявлены дефициты готовности к введению ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
4.2	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФГОС СОО (прохождение обучения, внесение изменений в рабочие программы и др.)	Январь 2027, далее ежеквартально	Заместитель директора, руководители ШМО	Сформирован реестр готовности педагогов, организована адресная помощь
4.3	Повышение квалификации управленческой команды, разрабатывающей и реализующей основные образовательные программы СОО, по вопросам реализации ФГОС СОО	Январь — июнь 2027	Заместитель директора	Обеспечена готовность управленческой команды к введению ФГОС СОО
4.4	Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, по вопросам реализации ФГОС СОО	Январь — август 2027	Заместитель директора	Обеспечение школы квалифицированными специалистами
4.5	Планирование педагогической нагрузки и тарификации на 2027 2028 учебный год с учётом выбранных профилей и предметов	Март — май 2027	Директор, заместитель директора	Обеспечено кадровое сопровождение учебного плана СОО
5. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
5.1	Информирование общественности о переходе на обучение по ФГОС СОО; создание на официальном сайте школы раздела «ФГОС СОО»	Декабрь 2026 — декабрь 2027, далее постоянно	Заместитель директора	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения ФГОС СОО
5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по ФГОС СОО	Декабрь 2026, далее постоянно	Заместители директора	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации ФГОС СОО, правах и возможностях обучающихся
5.3	Проведение родительских собраний, на которых родители (законные представители)	Январь — март 2027 (родители обучающихся	Директор, заместитель директора по	Родители проинформированы о

	информируются о положениях ФГОС СОО, профилях обучения и порядке выбора предметов	8–9 классов), далее ежегодно; сентябрь 2027 (10 классы)	УВР, классные руководители	положениях ФГОС СОО
5.4	Проведение информационных мероприятий для учющихся 9 классов (дни открытых дверей, встречи, презентации профилей обучения)	Февраль — апрель 2027, далее ежегодно	Заместитель директора по ВР, педагог организатор	Обучающиеся информированы о возможностях профильного обучения
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования				
6.1	Определение дефицитов при организации условий реализации ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь — март 2027	Рабочая группа	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО
6.2	Инвентаризация средств обучения и воспитания, необходимых для реализации программ СОО, в соответствии с перечнем, установленным ФГОС СОО (Приложение 2)	Ноябрь 2026 — апрель 2027	Заместитель директора по ХР, руководители ШМО	Определен перечень недостающих средств обучения, сформирован план их приобретения
6.3	Инвентаризация библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Январь — март 2027	Педагог библиотекарь, заместитель директора по ХР, руководители ШМО	Определена обеспеченность учебниками и учебными пособиями
6.4	Комплектование библиотеки по всем предметам учебного плана в соответствии с федеральным перечнем учебников	До 01.09.2027	Руководители ШМО, заместитель директора по ХР, педагог библиотекарь	Обеспечено учебно методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
6.5	Приобретение недостающих средств обучения и оборудования в соответствии с планом финансово хозяйственной деятельности	Апрель 2027 — август 2030	Директор, заместитель директора по ХР	Созданы материально технические условия реализации ООП СОО