

СОГЛАСОВАНО
 Начальник МКУ «Управление
 образования» администрации ГО «Город
 Лесной» _____ Парамонов А.П.
 « _____ » _____ 2022 г.

Утверждаю
 Директор МБОУ СОШ № 71
 _____ Приходько И.А.
 « 31 » августа 2024 г.

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные
 ФГОС НОО и ООО с 2022 года в МБОУ СОШ № 71**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	1. Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 2. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. 2. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Директор, зам. директора по УВР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Зам. директора по УВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Классные руководители
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Классные руководители
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	1. Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных	Зам. директора по УВР, ответственный

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	1. Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях 2. Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Зам. директора по УВР, ответственный за сайт ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора по УВР
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Ноябрь 2021 – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора по УВР, Зам по АХЧ
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Зам. директора по УВР, завед библиотекой
9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 71 с образовательными организациями и учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021- март 2022	1. Модели сетевого взаимодействия. 2. Договоры о сетевом взаимодействии	Директор, зам. директора по УВР
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам. директора по УВР

11	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Директор, зам. директора по УВР, педагогические работники
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Директор, зам. директора
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам. директора по УВР
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.05.2022	1.Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. 2.Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Зам. директора по УВР, ВР, руководитель и ШМО
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы НОО, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО	До 01.05.2022	1.Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. 2.Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы НОО	Зам. директора по УВР, ВР, руководитель и ШМО
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,	Директор, зам. директора

			программ формирования УУД, программа коррекционной работы ООО	
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР, ВР
19	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР, ВР
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР, ВР
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР, ВР
22	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО	Зам. директора по УВР, ВР
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Зам. директора по УВР, ВР
24	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Зам. директора по УВР, ВР
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)	Зам. директора по УВР, ВР

	учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО		и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Зам. директора по УВР, ВР
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Зам. директора по УВР, ВР
28	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Директор, зам. директора по УВР, ВР
29	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями	Директор, зам. директора
30	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 2. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. 3. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля	Зам. директора по УВР, ВР

			успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
31	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	1. План методической работы. 2. Приказ об утверждении плана методической работы	Зам. директора по УВР
32	Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам ООП НОО и ООО (в соответствии с дорожной картой)	Октябрь 2021-апрель 2022	Аналитическая справка по результатам, полученных в ходе апробации	Зам. директора по УВР
33	Корректировка плана курсовой подготовки по дополнительным программам в рамках повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План курсовой подготовки по дополнительным программам в рамках повышения квалификации и переподготовки педагогических работников образовательной организации	Зам. директора по УВР
34	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	1. Планы работы ШМО. 2. Протоколы заседаний ШМО	Зам. директора по УВР, педагогические работники
35	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	1. План работы методического совета образовательной организации. 2. Планы работы ШМО. 3. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам. директора по УВР
36	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам. директора по УВР
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	Зам. директора по УВР

38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	Зам. директора по УВР
39	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	1.План ВШК на учебный год. 2. Аналитические справки по итогам ВШК	Директор, Зам. директора по УВР
40	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	1.План функционирования ВСОКО на учебный год. 2. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Директор, Зам. директора по УВР

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным НОО и ФГОС ООО

ФГОС

41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Директор, Зам. директора по УВР
42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Директор, Зам. директора по УВР
43	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	1.План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. 2. Аналитическая справка замдиректора по УВР	Зам. директора по УВР
44	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор, Зам. директора по УВР

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

45	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	1. Сайт образовательной организации 2. Пакет информационно-методических материалов	Зам. директора по УВР, ответственный за сайт
46	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор, Зам. директора по УВР, классные руководители

47	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	1. Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 2. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Директор, Зам. директора по УВР, классные руководители
48	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Директор, Зам. директора по УВР, ответственный за сайт

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

49	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ООО	В течение 2021-2022 учебного года	Анализ материально-технического обеспечения	Директор, Зам. директора по АХЧ
50	Обеспечение соответствия МТБ МБОУ СОШ № 71 требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение года	Обеспечение соответствия МТБ	Директор, Зам. директора по АХЧ
51	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и ООО и Сан Пин	Постоянно	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС НОО и ООО и Сан Пин	Директор, Зам. директора по АХЧ
52	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ № 71	Постоянно	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ № 71	Директор, Зам. директора по АХЧ
53	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ООО	Постоянно	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ООО	Директор, Зам. директора по УВР, АХЧ
54	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	Март 2022-2027	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Директор, Зам. директора по УВР, АХЧ, зав. библиотекой

55	Обеспечение наличия доступа МБОУ СОШ № 71 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Наличие доступа МБОУ СОШ № 71 к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Зам. директора по УВР, АХЧ, технический специалист
56	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет	Постоянно	Контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам и сети Интернет	Зам. директора по УВР, АХЧ, технический специалист

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

57	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно, декабрь	Смета	Зам. директора по УВР, АХЧ, технический специалист
58	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МБОУ СОШ № 71, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости)	Ежегодно, сентябрь-декабрь	Локальные акты	Директор, Зам. директора по УВР, АХЧ
59	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022	Дополнительные соглашения	Директор, Зам. директора по УВР, АХЧ